

	(A)	Nome	Duração	Início	Fim	Antecessores	30 jar	1 22 T 0 0		6 fev 2			fev 22	20 fev 22	22 T Q Q S S
1		AnimeCODE	101 dias	02/02/22 08:00	22/06/22 17:00				0 0	<i>D</i> <i>O</i>	ı Q Q	0 0 5	0 1 Q Q	5 0 1	Q Q O O
2	Ö	Etapa 1	15 dias	08/02/22 08:00	28/02/22 17:00										
3	Ö	Documentação do Contexto	4 dias	10/02/22 08:00	15/02/22 17:00										
4	Ö	Especificação do Problema	9 dias	16/02/22 08:00	28/02/22 17:00	3							Y		
5		Etapa 2	23 dias	03/03/22 08:00	04/04/22 17:00	2									
6		Metodologia	3 dias	04/03/22 08:00	08/03/22 17:00										
7		Arquitetura da Solução	3 dias	09/03/22 08:00	11/03/22 17:00										
8		Projeto de Interface	3 dias	12/03/22 08:00	16/03/22 17:00										
9		Programação de Funcionali	3 dias	17/03/22 08:00	21/03/22 17:00	8									
10		Planos de Testes de Funci	3 dias	22/03/22 08:00	24/03/22 17:00	9									
11		Registros de Testes de Fu	3 dias	25/03/22 08:00	29/03/22 17:00	10									
12		Criar tabelas, gráficos ou	3 dias	30/03/22 08:00	01/04/22 17:00										
13		Etapa 3	24 dias	05/04/22 08:00	06/05/22 17:00	5									
14		Programação de Funcionali	8 dias	05/04/22 08:00	14/04/22 17:00	8									
15		Planos de Testes de Funci	8 dias	15/04/22 08:00	26/04/22 17:00										
16		Registros de Testes de Fu	8 dias	27/04/22 08:00	06/05/22 17:00	15									
17		Etapa 4	20 dias	09/05/22 08:00	03/06/22 17:00	13									
18		Programação de Funcionali	7 dias	09/05/22 08:00	17/05/22 17:00	8									
19		Planos de Testes de Funci	6 dias	18/05/22 08:00	25/05/22 17:00										
20		Registros de Testes de Fu	6 dias	26/05/22 08:00	02/06/22 17:00	19									
21		Etapa 5	13 dias	06/06/22 08:00	22/06/22 17:00	17									
22		Entrega de Vídeo de Apres	13 dias	06/06/22 08:00	22/06/22 17:00										





				17	jul	22			
Q	Q	S	S	D	S	Т	Q	Q	S
	1	Anin	neC	COE	E-	Pá	gina	a4	